

## MUNICÍPIO DE VILA VELHA DE RÓDÃO

### Obras Municipais por Empreitadas

DESIGNAÇÃO	LOCAL	TIPO DE TRABALHOS	VALOR DA ADJUDICAÇÃO	ADJUDICATÁRIO	INÍCIO	PRAZO DE EXECUÇÃO PREVISTO (Dias)	ESTADO
Sub-sistema de águas residuais - Rede de saneamento e ETAR em Silveira	Silveira	Rede de saneamento doméstico	128.487,74 €	Diamantino Jorge & Filho, S.A.	06/06/2019	210 Dias	Suspensa
Praia Fluvial da Foz do Cobrão	Foz do Cobrão	Arranjos Paisagísticos	313.648,51 €	João de Sousa Baltazar, S.A.	09/10/2019	240 Dias	Em Execução
Valorização do Centro de Interpretação da Arte Rupestre do Vale do Tejo	Vila Velha de Ródão	Construção Civil	684.300,00 €	Construtora Jerónimo Reis & Afonso, Lda.	07/07/2020	365 Dias	Em Execução
Demolição de Imóveis Degradados	Concelho	Demolições	22.750,00 €	João Martins Mota, Unipessoal, Lda.	07/05/2020	90 Dias	Em Execução
Prevenção da Floresta contra Agentes Bióticos e Abióticos / Beneficiação da rede Primária e Secundária	Concelho	Trabalhos Florestais	236.770,94 €	Floponor, S.A.	13/05/2020	270 Dias	Em Execução
Loja de Cidadão de Vila Velha de Ródão	Vila Velha de Ródão	Construção Civil	313.618,96 €	-	-	180 Dias	Em Concurso
Reconversão da Escola de Sarnadas de Ródão	Sarnadas de Ródão	Construção Civil	27.145,00 €	SOPROTACO Assentamento e Comercialização de Pavimentos, Lda.	-	30 Dias	Aguarda Consignação
Ligação Pedonal da Avenida da Bela Vista ao Largo do Cemitério	Vila Velha de Ródão	Construção Civil	444.769,00 €	-	-	240 Dias	Em Concurso
Construção de cozinhas em moradias da Urbanização da Quinta da Torre	Vila Velha de Ródão	Construção Civil	147.495,50 €	-	-	45 Dias	Em Concurso