

MUNICÍPIO DE VILA VELHA DE RÓDÃO

Obras Municipais por Empreitadas

DESIGNAÇÃO	LOCAL	TIPO DE TRABALHOS	VALOR DA ADJUDICAÇÃO	ADJUDICATÁRIO	INÍCIO	PRAZO DE EXECUÇÃO PREVISTO (Dias)	ESTADO
Valorização do Centro de Interpretação da Arte Rupestre do Vale do Tejo	Vila Velha de Ródão	Construção Civil	684.300,00 €	Construtora Jerónimo Reis & Afonso, Lda.	07/07/2020	365 Dias	Suspensa Parcialmente
Prevenção da Floresta contra Agentes Bióticos e Abióticos / Beneficiação da rede Primária e Secundária	Concelho	Trabalhos Florestais	236.770,94 €	Floponor, S.A.	13/05/2020	270 Dias	Aguarda Vistorias
Loja de Cidadão de Vila Velha de Ródão	Vila Velha de Ródão	Construção Civil	313.618,96 €	Conway, Lda.	21/10/2020	180 Dias	Em Execução
Ligação Pedonal da Avenida da Bela Vista ao Largo do Cemitério	Vila Velha de Ródão	Construção Civil	444.769,00 €	Duafar – Construção Civil e Obras Públicas, Lda.	11/01/2021	240 Dias	Em Execução
Largo do Lagar, em Fratel	Fratel	Arranjos Paisagísticos	97.435,93 €	Advanced Green – Engenharia Natural e Urbana, Lda.	17/06/2021	150 Dias	Em Execução
Requalificação da Escola EB 2+3 de Vila Velha de Ródão	Vila Velha de Ródão	Construção Civil	768.427,30 €	Construtora Jerónimo Reis & Afonso, Lda.	24/07/2021	270 Dias	Em Execução
Reabilitação e valorização da ribeira do Enxarrique	Vila Velha de Ródão	Arranjos Paisagísticos	231.708,59 €	EcoRede Engenharia e Serviços, S.A.	-	120 Dias	Adjudicada